



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΩΝ  
ΣΥΓΚ/ΚΩΝ – ΥΔΡ/ΚΩΝ &  
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤ/ΚΩΝ

Τίτλος Μελέτης:

«Μελέτη διαμόρφωσης και ρυθμίσεις  
οδικής ασφάλειας 4 σχολικών δακτυλίων  
του Δήμου Ξάνθης»

Προεκτιμώμενη

αμοιβή σε €

(με Φ.Π.Α. 24%):

161.216,59

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Σ.Α.Τ.Α. ΣΧ.

ΚΩΔ. CPV :

71335000-5

ΤΕΥΧΟΣ Α3

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ξάνθη, Ιούνιος 2019

## 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση των κάτωθι επί μέρους μελετών σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, όπως ισχύει καθώς και με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ .ΕΠΕ 2017):

### Α΄. ΦΑΣΗ

A1 Σύνταξη τοπογραφική μελέτης,

A2 Σύνταξη προμελέτης οδοποιίας αστικής οδού

### Β΄. ΦΑΣΗ

B1 Σύνταξη οριστικής μελέτης οδοποιίας αστικής οδού

B2 Σύνταξη μελέτης σήμανσης, ασφάλισης οδικών έργων

B3 Σύνταξη οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικών έργων

B4 Σύνταξη οριστικής υδραυλικής μελέτης συγκοινωνιακών έργων

### Γ΄. ΦΑΣΗ

Γ1 Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ

Γ2 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

## 2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικείμενου της σύμβασης ορίζεται σε **δεκαεπτά (17) εβδομάδες** από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, η οποία δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα που θα απαιτηθούν για τον έλεγχο, διορθώσεις και εγκρίσεις των διαφόρων μελετών και σταδίων τους.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικείμενου ορίζεται σε **έντεκα (11) εβδομάδες** από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες (ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα):

## ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

a/a	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	<b>A' . ΦΑΣΗ</b>																					
	A1 Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης																					
	A2 Σύνταξη προμελέτης οδοποιίας αστικής οδού																					
	Έλεγχος/Διορθώσεις/Έγκριση A' Φάσης																					
	<b>B' . ΦΑΣΗ</b>																					
	B1 Σύνταξη οριστικής μελέτης οδοποιίας αστικής οδού																					
	B2 Σύνταξη μελέτης σήμανσης, ασφάλισης οδικών έργων																					
	B3 Σύνταξη οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικών έργων																					
	B4 Σύνταξη οριστικής υδραυλικής μελέτης συγκοινωνιακών έργων																					
	Έλεγχος/Διορθώσεις/Έγκριση B' Φάσης																					
	<b>Γ' . ΦΑΣΗ</b>																					
	Γ1 Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ																					
	Γ2 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης																					
	Έλεγχος/Διορθώσεις/Έγκριση Γ' Φάσης																					

ΞΑΝΘΗ 18-06-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

1. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ

2. ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΞΑΝΘΗ 18-06-2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΑΒΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΞΑΝΘΗ 18-06-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ  
ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

**ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ**

**ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 204/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ**