



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΣΥΓΚ/ΚΩΝ – ΥΔΡ/ΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤ/ΚΩΝ

Αντικείμενο
Μελέτης:

"Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης
κόμβου σύνδεσης Παλιάς και Νέας
Χρύσας"

Προεκτιμώμενη
αμοιβή
(με Φ.Π.Α. 24%):

118.135,84 € (Με ΦΠΑ24%)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: Σ.Α.Τ.Α.

ΚΩΔ. CPV : 71335000-5

ΤΕΥΧΟΣ Α3
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ξάνθη

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση των κάτωθι επί μέρους μελετών και φάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, όπως ισχύει καθώς και με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ .ΕΠΕ 2017):

Α΄. ΦΑΣΗ

- A1 Σύνταξη τοπογραφική μελέτης,
- A2 Σύνταξη κτηματογράφησης
- A3 Γεωτεχνική έρευνα πεζογέφυρας
- A4 Σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής προμελέτης πεζογέφυρας

Β΄. ΦΑΣΗ

- B1 Σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης πεζογέφυρας
- B2 Σύνταξη στατικής προμελέτης πεζογέφυρας
- B3 Σύνταξη συγκοινωνιακής προμελέτης κόμβου
- B4 Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)

Γ΄. ΦΑΣΗ

- Γ1 Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (εάν απαιτηθεί, προαίρεση)

Δ΄. ΦΑΣΗ

- Δ1 Σύνταξη οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης πεζογέφυρας
- Δ2 Σύνταξη οριστικής στατικής μελέτης πεζογέφυρας
- Δ3 Σύνταξη υδραυλικής οριστικής μελέτης αποχέτευσης καταστρώματος πεζογέφυρας
- Δ4 Σύνταξη συγκοινωνιακής οριστικής μελέτης κόμβου
- Δ5 Σύνταξη συγκοινωνιακής οριστικής μελέτης σήμανσης ασφάλισης οδού
- Δ6 Σύνταξη Υδραυλική οριστική μελέτη αποστράγγισης οδού
- Δ7 Σύνταξη οριστικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης πεζογέφυρας (φωτεινής σηματοδότησης (εάν απαιτηθεί, προαίρεση), φωτισμού πεζογέφυρας και κόμβου, άρδευσης κόμβου (εάν απαιτηθεί, προαίρεση), μελέτη αλεξικέραυνου- γειώσεις

Ε΄. ΦΑΣΗ

- E1 Σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής
- E2 Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ
- E3 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) εβδομάδες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο οποίος δύναται να μειωθεί σε περίπτωση που εξασφαλισθούν μικρότεροι από τους προβλεπόμενους χρόνοι εγκρίσεων των διαφόρων μελετών και σταδίων μελετών.

Ο καθарός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκαοκτώ **(18) εβδομάδες** από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες όπως φαίνονται στο παρακάτω ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα.

Σε περίπτωση που κρίνει η υπηρεσία ότι δεν θα ενεργοποιηθεί το στάδιο της προαίρεσης της Γ'. ΦΑΣΗΣ, Γ1 Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), οι ανωτέρω χρόνοι τροποποιούνται **ως εξής:**

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι έξι **(26) εβδομάδες** από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και ο καθарός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκαπέντε **(15) εβδομάδες** από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού.

Σε περίπτωση που κρίνει η υπηρεσία ότι δεν θα ενεργοποιηθεί το στάδιο της προαίρεσης της σύνταξης μελέτης φωτεινής σηματοδότησης ή της άρδευσης κόμβου κατά τη σύνταξη της οριστικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης πεζογέφυρας (Δ7 της φάσης Δ) δεν τροποποιείται η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης και ο καθарός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

a/a	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
A'	ΦΑΣΗ																														
A1	Τοπογραφική Μελέτη																														
A2	Κτηματογράφηση																														
A3	Γεωτεχνική έρευνα πεζογέφυρας																														
A4	Σύνταξη ειδικής αρχιτεκτονικής προμελέτης πεζογέφυρας																														
	Έγκριση Α΄ Φάσης																														
B'	ΦΑΣΗ																														
B1	Σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης πεζογέφυρας																														
B2	Σύνταξη στατικής προμελέτης πεζογέφυρας																														
B3	Σύνταξη συγκοινωνιακής προμελέτης κόμβων																														
B4	Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)																														
	Έγκριση Β΄ Φάσης																														
Γ'	ΦΑΣΗ																														
Γ1	Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) (εάν απαιτηθεί, προαίρεση)																														
	Έγκριση Γ΄ Φάσης																														
Δ'	ΦΑΣΗ																														
Δ1	Σύνταξη οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης πεζογέφυρας																														
Δ2	Σύνταξη οριστικής στατικής μελέτης πεζογέφυρας																														
Δ3	Σύνταξη υδραυλικής μελέτης αποχέτευσης καταστρώματος πεζογέφυρας																														
Δ4	Σύνταξη συγκοινωνιακής οριστικής μελέτης κόμβου																														
Δ5	Σύνταξη συγκοινωνιακής οριστικής μελέτης σήμανσης ασφάλισης οδού																														
Δ6	Σύνταξη Υδραυλικής οριστικής μελέτης αποστράγγισης οδού																														
Δ7	Σύνταξη οριστικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης πεζογέφυρας (φωτεινής σηματοδότησης (εάν απαιτηθεί, προαίρεση), ηλεκτροφωτισμού πεζογέφυρας και κόμβου, άρδευσης κόμβου (εάν απαιτηθεί, προαίρεση), αλεξικέραυνο - γειώσεις																														
	Έγκριση Δ΄ Φάσης																														
Ε'	ΦΑΣΗ																														

