

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.16/9-6-2026 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθμ. Απόφασης 84**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου με τίτλο:
«Μελέτη διαμόρφωσης ΚΗΦΗ Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 9 Ιουνίου 2026, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.14641/4-6-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία τού ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 35 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 25 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) Ιωάννης Δρεμσίζης (Πρόεδρος) | 14) Σάββας Μελισσόπουλος |
| 2) Παναγιώτης Αμβροσιάδης | 15) Σιαμπάν Μπαντάκ |
| 3) Ηλίας Ασκαρίδης | 16) Σελαϊντήν Μπογιάρ Αχμέτ |
| 4) Ελένη Γιάνναρου | 17) Κυριάκος Παπαδόπουλος |
| 5) Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης | 18) Ελισάβετ Παυλίδου |
| 6) Νικόλαος Γουναρίδης | 19) Ιωάννης Πεπονίδης |
| 7) Χαράλαμπος Ευστρατίου | 20) Αναστάσιος Ταρενίδης |
| 8) Ιωάννης Ζερενίδης | 21) Ιωάννης Τσάπαλης |
| 9) Θωμάς Ηλιάδης | 22) Μιχαήλ Τσέπελης |
| 10) Δέσποινα Θεοδωρίδου | 23) Μάριος Τσορμπατζίδης |
| 11) Στέφανος Ιγιαννίδης | 24) Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 12) Χρήστος Κυρπόγλου | 25) Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |
| 13) Πασχάλης Λύρατζης | |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1) Σταύρος Αμοιράς | 6) Σουά Μπεκήρ Ογλού |
| 2) Ιπποκράτης Καμαρίδης | 7) Βασίλειος Παπαδόπουλος |
| 3) Λεβεντ Καρά Οσμάν Χασάν | 8) Χρήστος Παππάς |
| 4) Ηλίας Κοτόπουλος | 9) Παναγιώτης Σταυρακάρας |
| 5) Ινάτς Μουσταφά Ογλού | 10) Εμμανουήλ Τσέπελης |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Ευστράτιος Κοντός και ο πρόεδρος της ΔΚ Κομνηνών Γεώργιος Κεβεντζίδης.

Γίνεται μνεία, ότι ο δημοτικός σύμβουλος Πασχάλης Λύρατζης, αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του θ2

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθμ.πρωτ.14488/3-6-2026 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 1. τις διατάξεις του αρθ.147 του ν.4412/2016, Την από 3-6.2026 αναφορά της αν. προϊσταμένης της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. Το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου δεν δύναται να ολοκληρωθεί εντός της αρχικής προθεσμίας

Εισηγούμαι την έγκριση τρίμηνης (3) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μελέτη διαμόρφωσης ΚΗΦΗ Ξάνθης» «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, έως τις 4-9-2026»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με την εισήγηση, τρίμηνης (3) παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μελέτη διαμόρφωσης ΚΗΦΗ Ξάνθης» «με αναθεώρηση», έως τις 4-9-2026

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Δρεμσίζης
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 10-6-2026
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαρία Άννα Ανδρέου