

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.26/24-7-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 288**Περίληψη**

Έκδοση διαταγής οριστικής διακοπής των εργασιών – διάλυσης σύμβασης του έργου: «Εφαρμογή μελέτης ενεργητικής πυροπροστασίας στους Ε', ΣΤ' και Η' Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου Ξάνθης», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 161 του Ν.4412/2016

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 24 Ιουλίου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.19655/18-7-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ευστράτιου Κοντού, Δημάρχου Ξάνθης, και να ληφθεί σχετική απόφαση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το [άρθρο 77 του Ν.4555/18](#), προκειμένου να συζητηθούν τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 8 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. Σουά Μπεκήρ Ογλού (Αντιπρόεδρος) | 5. Ιωάννης Πεπονίδης |
| 2. Χαράλαμπος Ευστρατίου | 6. Ιωάννης Τσάπαλης |
| 3. Θωμάς Ηλιάδης | 7. Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 4. Κυριάκος Παπαδόπουλος | 8. Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Ευστράτιος Κοντός | 3. Σιαμπάν Μπαντάκ |
| 2. Ιωάννης Ζερενίδης | 4. Εμμανουήλ Τσέπελης |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Γίνεται μνεία ότι ο Πρόεδρος, Ευστράτιος Κοντός, ενημέρωσε εγκαίρως για την απουσία του και κλήθηκε, το αναπληρωματικό μέλος, Θωμάς Ηλιάδης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 55 του Ν.5083/2024 και οι δημοτικοί σύμβουλοι Ιωάννης Ζερενίδης, Σιαμπάν Μπαντάκ ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους και κλήθηκαν, τα αναπληρωματικά μέλη Ιωάννης Τσάπαλης, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου

Ο Αντιπρόεδρος Σουά Μπεκήρ Ογλού, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 2^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη την αριθμ.πρωτ.20225/23-7-2025 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη : την από 21-07-2025 αναφορά της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με την οποία ο χρόνος για την υλοποίηση του έργου από τις 22-10-2022 έως τις 10-2-2025 έχει εξαντληθεί, διότι ο χρόνος των παρατάσεων που χορηγήθηκαν υπερβαίνει το διπλάσιο της οριακής προθεσμίας του έργου και συνεπώς δεν ήταν δυνατό να χορηγηθεί άλλη παράταση (παρ. 8 άρθρο 147 Ν.4412/2016), σε συνδυασμό με το γεγονός ότι με ευθύνη της αναθέτουσας Αρχής δεν είχε ζητηθεί πριν τη δημοπράτηση του έργου, η Απόφαση της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και στη συνέχεια όταν εκδόθηκε (στις 08.03.2024), επέφερε σημαντικές αλλαγές του έργου που αρχικώς είχε δημοπρατηθεί (δεν έχουν υλοποιηθεί).

Εισηγούμαι Θετικά, για την λήψη απόφασης για α) έκδοση διαταγής οριστικής διακοπής των εργασιών –διάλυσης σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας, μετά την πάροδο του διαστήματος των τριάντα (30) ημερών εντός του οποίου θα υλοποιηθούν οι εκκρεμότητες του έργου όπως αναφέρονται στην από 26-2-2025 Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων επί της Ειδικής Διαταγής της Δ/νουςας Υπηρεσίας (άρθρο 61 παρ 1 του ν 4412 [ΦΕΚ Α' 147] «Διακοπή εργασιών - διάλυση της σύμβασης») β) Στην Απόφαση θα ορίζεται ότι η Δ/νουςα Υπηρεσία θα υλοποιήσει τα ανωτέρω σε συνεργασία με τον ανάδοχο»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Την έκδοση διαταγής οριστικής διακοπής των εργασιών – διάλυσης σύμβασης του έργου της επικεφαλίδας, μετά την πάροδο του διαστήματος των τριάντα (30) ημερών εντός του οποίου θα

υλοποιηθούν οι εκκρεμότητες του έργου όπως αναφέρονται στην από 26-2-2025 Γνωμοδότηση του Περιφερειακού Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων έργων επί της Ειδικής Διαταγής της Δ/νουσας Υπηρεσίας (άρθρο 61 παρ 1 του ν 4412 [ΦΕΚ Α' 147] «Διακοπή εργασιών -διάλυση της σύμβασης»)
Β) Ορίζεται ότι η Δ/νουσα Υπηρεσία θα υλοποιήσει τα ανωτέρω σε συνεργασία με τον ανάδοχο.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Αντιπρόεδρος
Σουά Μπεκήρ Ογλού
(υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 28-7-2025
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου