

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.22/7-9-2023 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 231**Περίληψη**

Έγκριση της από 09-08-2023 γνωμοδότησης τής Επιτροπής για την παρακολούθηση και παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 07 Σεπτεμβρίου 2023, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.20801/01-09-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία του ίδιου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 22 δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (πρόεδρος) | 12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ |
| 2) Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 13) Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 14) Παπαδοπούλου Σοφία |
| 4) Ασκαρίδης Ηλίας | 15) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 5) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 16) Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 6) Γουναρίδης Στυλιανός | 17) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 7) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 18) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 8) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 19) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 9) Ελευθεριάδης Απόστολος | 20) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 10) Ιγιαννίδης Στέφανος | 21) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 11) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 22) Ψωμά Σοφία |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 11) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 2) Ηλιάδης Θωμάς | 12) Παυλίδου Ελισάβετ |
| 3) Θεοδορίδης Αναστάσιος | 13) Παπαχρόνης Χρήστος |
| 4) Καλογεράς Γεώργιος | 14) Σαββίδης Ματθαίος |
| 5) Καφφετζής Κωνσταντίνος | 15) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 6) Λύρατζης Πασχάλης | 16) Τοπ Σινάν |
| 7) Μελισσόπουλος Σάββας | 17) Τσαϊρογλου Μανιώ |
| 8) Μπαντάκ Σιαμπάν | 18) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 9) Παπά Σοφία | 19) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 10) Παπαδάκης Θεοφάνης | |
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης, παραβρίσκεται ο πρόεδρος τής κοινότητας Ευμοίρου, Χατζηνίκου Κυριάκος.

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Ιπποκράτης Καμαρίδης, Φερτούν Χασάν Ογλού κατά τη συζήτηση του θ1, Ηλίας Ασκαρίδης, μετά την ψήφιση του θ2

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μπούτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 3^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την από 06-09-2023 γνωμοδότηση τής Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' του Ν.4412/2016, η οποία έχει ως εξής:

«Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, την 09/08/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. στην Ξάνθη και στο Δημοτικό Κατάστημα, η επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 187/18-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του με αριθμό πρωτ.

2656/02-02-2023 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. –ΟΤΣ Α.Ε.»

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες: 1) Χατζητουλούσης Αντώνιος, Πρόεδρος της Επιτροπής. 2) Χατζηαντωνίου Κυριακή, μέλος της Επιτροπής και 3) Πεπονίδης Παντελεήμων, μέλος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη:

1. Την με αριθμό 187/18-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' και ζ' του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες: «Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.»
3. Τη σχετική διάταξη της με αριθμό πρωτ. 19185/12-08-2022 διακήρυξης του ανοιχτού διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη προμήθεια του Δήμου Ξάνθης.
4. Την με αριθμό πρωτ. 2656/02-02-2023 σύμβαση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. –ΟΤΣ Α.Ε.» η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03-02-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012077000) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4412/2016).
5. Το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση στην ανάθεση του έργου της διαγράμμισης και αρίθμησης των θέσεων παρκαρίσματος από το Δήμο Ξάνθης.
6. Την με αριθμ. πρωτ: 18357/07-08-23 Αίτηση Παράτασης της κας Μ. Κ. υπεύθυνης έργου της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την οποία ζητείται παράταση της Φάσης Γ', της με αριθμό πρωτ. 2656/02-02-2023 σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. –ΟΤΣ Α.Ε.» η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03-02-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012077000), κατά δύο (2) μήνες, λόγω καθυστέρησης στην ανάθεση του έργου της διαγράμμισης και αρίθμησης των θέσεων παρκαρίσματος από το Δήμο Ξάνθης. Η παράταση της ΦΑΣΗΣ Γ, επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα και των ΦΑΣΕΩΝ Δ & Ε και κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 2/11/2023.

Γνωμοδοτεί θετικά, για την εξέταση της δυνατότητας της χρονικής μόνο παράτασης της ΦΑΣΗΣ Γ – Προμήθεια Εξοπλισμού, της με αριθμό πρωτ. 2656/02-02-2023 σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. –ΟΤΣ Α.Ε.» η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03-02-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012077000), για δύο (2) μήνες, λόγω καθυστέρησης στην ανάθεση του έργου της διαγράμμισης και αρίθμησης των θέσεων παρκαρίσματος από το Δήμο Ξάνθης. Η παράταση της ΦΑΣΗΣ Γ, επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα και των ΦΑΣΕΩΝ Δ & Ε και κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 2/11/2023».

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη χρονική μόνο παράταση της ΦΑΣΗΣ Γ – Προμήθεια Εξοπλισμού, της με αριθμό πρωτ.2656/02-02-2023 σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. –ΟΤΣ Α.Ε.», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03-02-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012077000), για δύο (2) μήνες, λόγω καθυστέρησης στην ανάθεση του έργου της διαγράμμισης και αρίθμησης των θέσεων παρκαρίσματος από το Δήμο Ξάνθης.

Η παράταση της ΦΑΣΗΣ Γ, επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα και των ΦΑΣΕΩΝ Δ & Ε και κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 2/11/2023.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο πρόεδρος
Ιωάννης Μπούτος
(Υπογραφή)

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 08-09-2023
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία Άννα Ανδρέου