

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.26/30-10-2023 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθ. Απόφασης 249**Περίληψη**

Έγκριση τής από 27-10-2023 γνωμοδότησης τής επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου τής σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 30 Οκτωβρίου 2023, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.27534/26-10-2023 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου και με την προεδρία τού ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α'.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 26 δημοτικοί σύμβουλοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| 1) Μπούτος Ιωάννης (πρόεδρος) | 14) Μπεκήρ Ογλού Σουά |
| 2) Αμβροσιάδης Παναγιώτης | 15) Παπά Σοφία |
| 3) Ανταμπούφης Νικόλαος | 16) Παπαδοπούλου Σοφία |
| 4) Ασκαρίδης Ηλίας | 17) Παπαϊωάννου Βασιλική Ανδρονίκη |
| 5) Βογιατζής Κωνσταντίνος | 18) Παυλίδου Ελισάβετ |
| 6) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος | 19) Σταματιάδης Σταμάτιος |
| 7) Διαφωνίδης Χαράλαμπος | 20) Σταυρακάρας Παναγιώτης |
| 8) Ελευθεριάδης Απόστολος | 21) Τσακιρίδης Αφεντούλης |
| 9) Ιγιαννίδης Στέφανος | 22) Φανουράκης Εμμανουήλ |
| 10) Καμαρίδης Ιπποκράτης | 23) Χαριτωνίδου Ειρήνη |
| 11) Καρα Όσμάν Χασάν Λεβέντ | 24) Χασάν Ογλού Φερτούν |
| 12) Λύρατζης Πασχάλης | 25) Χατζηαντωνίου Αθανάσιος |
| 13) Μελισσόπουλος Σάββας | 26) Ψωμά Σοφία |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1) Γεωργιάδης Δημοσθένης | 9) Παπαδόπουλος Κυριάκος |
| 2) Γουναρίδης Στυλιανός | 10) Παπαχρόνης Χρήστος |
| 3) Ηλιάδης Θωμάς | 11) Σαββίδης Ματθαίος |
| 4) Θεοδωρίδης Αναστάσιος | 12) Τοπ Σινάν |
| 5) Καλογερός Γεώργιος | 13) Τσαϊρογλου Μανιώ |
| 6) Καφφετζής Κωνσταντίνος | 14) Τσαρεκτσή Τζενάν |
| 7) Μπαντάκ Σιαμπάν | 15) Χατζηθεοδώρου Γεώργιος |
| 8) Παπαδάκης Θεοφάνης | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα προσκλήθηκαν)

Στη συνεδρίαση δεν παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Εμμανουήλ Τσέπελης

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι, αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση: Χαράλαμπος Διαφωνίδης, Παναγιώτης Σταυρακάρας, μετά την ψήφιση του θ1, Παναγιώτης Αμβροσιάδης, Απόστολος Ελευθεριάδης, Σοφία Παπαδοπούλου, μετά την ψήφιση του θ2, Βασιλική Ανδρονίκη Παπαϊωάννου μετά την ψήφιση του θ3, Πασχάλης Λύρατζης και Σοφία Παπά μετά την ψήφιση του θ4

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Μπούτος, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 5^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την από 27-10-2023 εισήγηση τής Επιτροπής παράτασης συμβάσεων για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», η οποία έχει ως εξής:

«Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση σήμερα, την 27/10/2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ. στην Ξάνθη και στο Δημοτικό Κατάστημα, η επιτροπή παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης» του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' του Ν.4412/2016, η οποία συγκροτήθηκε με την με αριθμό 187/18-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί του με αριθμό πρωτ. 2656/02-02-2023 συμφωνητικού μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. –ΟΤΣ Α.Ε.»

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής, ήταν παρόντες:

- 1) Χατζητουλούσης Αντώνιος, Πρόεδρος της Επιτροπής.
- 2) Χατζηαντωνίου Κυριακή, μέλος της Επιτροπής και

3) Δασκαλάκης Γεώργιος, αναπληρωματικό μέλος της Επιτροπής
 Η Επιτροπή έχοντας υπόψη: 1. Την με αριθμό 187/18-05-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ξάνθης που αφορά τη συγκρότηση της Επιτροπής παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», 2. Τις διατάξεις του άρθρου 221 παρ.11 εδ. β' και ζ' του Ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σύμφωνα με τις οποίες: «Η Επιτροπή της περίπτωσης β' εισηγείται και για ζητήματα τροποποίησης των συμβάσεων προμηθειών, σύμφωνα με το άρθρο 132 με την επιφύλαξη του άρθρου 41.» 3. Τη σχετική διάταξη της με αριθμό πρωτ. 19185/12-08-2022 διακήρυξης του ανοικτού διαγωνισμού για τη συγκεκριμένη προμήθεια του Δήμου Ξάνθης. 4. Την με αριθμό πρωτ. 2656/02-02-2023 σύμβαση για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. –ΟΤΣ Α.Ε.» η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03-02-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012077000) και ισχύει από την ημερομηνία αυτή (άρθρο 38 παρ.7 του Ν.4412/2016). 5. Το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση στην ανάθεση του έργου της διαγράμμισης και αρίθμησης των θέσεων παρκαρίσματος από το Δήμο Ξάνθης. 6. Την με αριθμ. πρωτ: 27540/26-10-23 Αίτηση Παράτασης της κας Μαρίκας Κατεινά υπεύθυνης έργου της εταιρείας ΟΤΕ ΑΕ με την οποία ζητείται παράταση της Φάσης Γ', της με αριθμό πρωτ. 2656/02-02-2023 σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. –ΟΤΣ Α.Ε.» η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03-02-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012077000), κατά δύο (2) μήνες, λόγω καθυστέρησης στην ανάθεση του έργου της διαγράμμισης και αρίθμησης των θέσεων παρκαρίσματος από το Δήμο Ξάνθης. Η παράταση της ΦΑΣΗΣ Γ, επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα και των ΦΑΣΕΩΝ Δ & Ε και κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 31/12/2023.

Γνωμοδοτεί θετικά, για την εξέταση της δυνατότητας της χρονικής μόνο παράτασης της ΦΑΣΗΣ Γ – Προμήθεια Εξοπλισμού, της με αριθμό πρωτ.2656/02-02-2023 σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. –ΟΤΣ Α.Ε.» η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03-02-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012077000), για δύο (2) μήνες, λόγω καθυστέρησης στην ανάθεση του έργου της διαγράμμισης και αρίθμησης των θέσεων παρκαρίσματος από το Δήμο Ξάνθης. Η παράταση της ΦΑΣΗΣ Γ, επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα και των ΦΑΣΕΩΝ Δ & Ε και κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 31/12/2023»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι, Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Ελισάβετ Παυλίδου, Αθανάσιος Χατζηαντωνίου, ψήφισαν Λευκό.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Υστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Τη χρονική μόνο παράταση της ΦΑΣΗΣ Γ – Προμήθεια Εξοπλισμού, της με αριθμό πρωτ.2656/02-02-2023 σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης», μεταξύ του Δήμου Ξάνθης και της ένωσης εταιρειών «ΟΤΕ Α.Ε. – ΟΤΣ Α.Ε.», η οποία αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 03-02-2023 (ΑΔΑΜ:23ΣΥΜΝ012077000), για δύο (2) μήνες, λόγω καθυστέρησης στην ανάθεση του έργου της διαγράμμισης και αρίθμησης των θέσεων παρκαρίσματος από το Δήμο Ξάνθης.

Η παράταση της ΦΑΣΗΣ Γ, επηρεάζει το χρονοδιάγραμμα και των ΦΑΣΕΩΝ Δ & Ε και κατά συνέπεια κρίνεται απαραίτητη η παράταση της συνολικής διάρκειας της Σύμβασης κατά δύο (2) μήνες, ήτοι έως 31/12/2023.

Μειοψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι, Νικόλαος Ανταμπούφης, διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του δεν θέλει με τη στάση του να επιβραβεύσει τέτοιου είδους συμπεριφορές και βρίσκει αδικαιολόγητο το αίτημα για περαιτέρω παράταση, Κωνσταντίνος Βογιατζής διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του, το μέτρο της ελεγχόμενης στάθμευσης είναι φορομπηχτικό, Σάββας Μελισσόπουλος διότι όπως δήλωσε κατά την άποψή του, είναι η 3^η δίμηνη παράταση σε μία αρχική εξαμηνιαία σύμβαση.

.....
 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο πρόεδρος
 Ιωάννης Μπούτος
 (Υπογραφή)

Τα μέλη
 (Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
 Ξάνθη 31-10-2023
 Με εντολή Δημάρχου
 Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
 Μαρία Άννα Ανδρέου