

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το αριθ.12/29-5-2025 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

**Αριθμ. Απόφασης 93****Περίληψη**

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού από την ΧΘ:0+0,0 μέχρι την ΧΘ:0+533μ»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 29 Μαΐου 2025, ημέρα Πέμπτη και ώρα 17:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.13585/23-5-2025 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία του ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α΄, για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 35 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 29 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

- |                                 |                             |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) Ιωάννης Δρεμσίζης (Πρόεδρος) | 16) Σουά Μπεκήρ Ογλού       |
| 2) Παναγιώτης Αμβροσιάδης       | 17) Σελαϊντήν Μπογιάρ Αχμέτ |
| 3) Ηλίας Ασκαρίδης              | 18) Βασίλειος Παπαδόπουλος  |
| 4) Ελένη Γιάνναρου              | 19) Κυριάκος Παπαδόπουλος   |
| 5) Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης     | 20) Ελισάβετ Παυλίδου       |
| 6) Νικόλαος Γουναρίδης          | 21) Ιωάννης Πεπονίδης       |
| 7) Χαράλαμπος Ευστρατίου        | 22) Παναγιώτης Σταυρακάρας  |
| 8) Θωμάς Ηλιάδης                | 23) Αναστάσιος Ταρενίδης    |
| 9) Δέσποινα Θεοδωρίδου          | 24) Ιωάννης Τσάπαλης        |
| 10) Στέφανος Ιγιαννίδης         | 25) Εμμανουήλ Τσέπελης      |
| 11) Ιπποκράτης Καμαρίδης        | 26) Μιχαήλ Τσέπελης         |
| 12) Χρήστος Κυρπόγλου           | 27) Μάριος Τσορμπατζίδης    |
| 13) Πασχάλης Λύρατζης           | 28) Εμμανουήλ Φανουράκης    |
| 14) Σάββας Μελισσόπουλος        | 29) Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |
| 15) Σιαμπάν Μπαντάκ             |                             |

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

- |                            |                         |
|----------------------------|-------------------------|
| 1) Σταύρος Αμοιράς         | 4) Ηλίας Κοτόπουλος     |
| 2) Ιωάννης Ζερενίδης       | 5) Ινάτς Μουσταφά Ογλού |
| 3) Λεβεντ Καρά Οσμάν Χασάν | 6) Χρήστος Παππάς       |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Ευστράτιος Κοντός και ο πρόεδρο της ΔΚ Κομνηνών Γεώργιος Κεβεντζίδης.

Γίνεται μνεία ότι οι παρακάτω δημοτικοί σύμβουλοι προσήλθαν στη συνεδρίαση: Αναστάσιος Ταρενίδης, προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 010

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης, ανακοίνωσε στο σώμα ότι σύμφωνα παρ.7 άρθρο 67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23, σε συνεργασία με τα άλλα όργανα διοίκησης του δήμου (δήμαρχο-Γνωμοδότηση ΝΣΚ 132/2001, Δημοτική Επιτροπή), και τις υπηρεσίες του. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.98/8182/26.01.2024). Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, καθώς και η δημοτική επιτροπή. Το δημοτικό συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση για αυτό πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής τους. (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023) και εισηγούμενος τα θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, έτσι

όπως καταρτίστηκαν από τον Πρόεδρο και συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων που πρότεινε ο Δήμαρχος, ως εξής:

01ο ΘΕΜΑ: Έκδοση ψηφίσματος, σχετικά με την Κεντρικοποίηση – Κλείσιμο περιφερειακών φορολογικών υπηρεσιών (Δ.Ο.Υ.)

02ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού από την ΧΘ:0+0,0 μέχρι την ΧΘ:0+533μ»

Με βάση τα παραπάνω, σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά».

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του, την εισήγηση του προέδρου, την παρ.7 άρθρο 67 ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 6 του ν.5056/23, το περιεχόμενο του θέματος το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού από την ΧΘ:0+0,0 μέχρι την ΧΘ:0+533μ»» παρά το ότι δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος.

Στη συνέχεια ο πρόεδρος είπε τα εξής: «Από τη στιγμή που το δημοτικό Συμβούλιο, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, θα αποφασίσει επί του συγκεκριμένου θέματος με την πλειοψηφία που απαιτείται κάθε φορά» και έθεσε υπόψη των μελών, την αριθμ.πρωτ.12351/14-5-2025 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: 1) τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, 2) την από 14-5-2025 αναφορά της αν. προϊσταμένης της Δ/σης των Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης, 3) το γεγονός ότι η υπηρεσία διατυπώνει θετική γνώμη για τη χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου, κατά ενενήντα (278) ημερολογιακές ημέρες

Εισηγούμαι θετικά για την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού από την ΧΘ:0+0,0 μέχρι την ΧΘ:0+533μ», «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, κατά διακόσιες εβδομήντα οκτώ (278) ημερολογιακές ημέρες»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου»

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση

#### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ**

Την έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανάπλαση και βελτίωση οδικής ασφάλειας της Λεωφόρου Στρατού από την ΧΘ:0+0,0 μέχρι την ΧΘ:0+533μ», «με αναθεώρηση», σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, κατά διακόσιες εβδομήντα οκτώ (278) ημερολογιακές ημέρες.

.....  
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

#### **ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ο Πρόεδρος  
Ιωάννης Δρεμσίζης  
(Υπογραφή)

Τα μέλη  
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα  
Ξάνθη 30-5-2025  
Με εντολή Δημάρχου  
Η Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου  
Μαρία Άννα Ανδρέου