

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το αριθ.3/18-2-2026 πρακτικό έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,

Αριθμ. Απόφασης 15**Περίληψη**

Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας & αποκατάστασης σε δημοτικό ακίνητο Ξάνθης»

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 18 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.3877/17-2-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του και με την προεδρία τού ιδίου, που επιδόθηκε σύμφωνα με τον νόμο, στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και κοινοποιήθηκε στον Δήμαρχο Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν.3852/2010, ΦΕΚ 4940/14-6-2022 τ.Α', για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 35 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| 1) Ιωάννης Δρεμισίης (Πρόεδρος) | 13) Σάββας Μελισσόπουλος |
| 2) Ηλίας Ασκαρίδης | 14) Σιαμπάν Μπαντάκ |
| 3) Ελένη Γιάνναρου | 15) Σελαϊντήν Μπογιάρ Αχμέτ |
| 4) Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης | 16) Κυριάκος Παπαδόπουλος |
| 5) Νικόλαος Γουναρίδης | 17) Ελισάβετ Παυλίδου |
| 6) Ιωάννης Ζερενίδης | 18) Ιωάννης Πεπονίδης |
| 7) Χαράλαμπος Ευστρατίου | 19) Αναστάσιος Ταρενίδης |
| 8) Θωμάς Ηλιάδης | 20) Ιωάννης Τσάπαλης |
| 9) Στέφανος Ιγιαννίδης | 21) Μιχαήλ Τσέπελης |
| 10) Ιπποκράτης Καμαρίδης | 22) Μάριος Τσορμπατζίδης |
| 11) Χρήστος Κυρπόγλου | 23) Εμμανουήλ Φανουράκης |
| 12) Πασχάλης Λύρατζης | 24) Αθανάσιος Χατζηαντωνίου |

ΑΠΟΝΤΕΣ

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| 1) Παναγιώτης Αμβροσιάδης | 7) Σουά Μπεκήρ Ογλού |
| 2) Σταύρος Αμοιράς | 8) Βασίλειος Παπαδόπουλος |
| 3) Δέσποινα Θεοδωρίδου | 9) Χρήστος Παππάς |
| 4) Λεβεντ Καρά Οσμάν Χασάν | 10) Παναγιώτης Σταυρακάρας |
| 5) Ηλίας Κοτόπουλος | 11) Εμμανουήλ Τσέπελης |
| 6) Ινάτς Μουσταφά Ογλού | |

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Ευστράτιος Κοντός και οι πρόεδροι των ΔΚ Ευμοίρου Δήμητρα Φάκα και Κομνηνών Γεώργιος Κεβεντζίδης

Γίνεται μνεία, ότι ο δημοτικός σύμβουλος Πασχάλης Λύρατζης αποχώρησε οριστικά από τη συνεδρίαση, κατά τη συζήτηση του θ1

Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμισίης, κήρυξε την έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης και αφού αναφέρθηκε στο κατεπείγον της συνεδρίασης λόγω στενών χρονικών περιθωρίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του 3852/2010, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, προκειμένου ληφθεί η σχετική απόφαση, στο παρακάτω θέμα, της ημερήσιας διάταξης, ζήτησε από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, να αποφανθούν για το κατεπείγον του παρακάτω θέματος της ημερήσιας διάταξης:

01ο ΘΕΜΑ: Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2026

02ο ΘΕΜΑ: Έγκριση κατεπειγουσών εργασιών του έργου με τίτλο: «Προσαρμογή των δημοτικών παιδικών & βρεφικών σταθμών του Δ. Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ99/2017»

03ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας & αποκατάστασης σε δημοτικό ακίνητο Δήμου Ξάνθης»

04ο ΘΕΜΑ: Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο: «Εργασίες προσαρμογής 1^{ου} δημοτικού σχολείου Κιμμερίων, για τη συστέγαση με το Ειδικό νηπιαγωγείο του Δήμου Ξάνθης»

Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του προέδρου, τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη συζήτηση του θέματος που αφορά την «Έγκριση παράτασης του έργου με τίτλο: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας & αποκατάστασης σε δημοτικό ακίνητο Δήμου Ξάνθης», λόγω της κατεπείγουσας φύσης του, που προκύπτει από τα στενά χρονικά περιθώρια επίλυσης του ζητήματος και τέθηκε υπόψη των μελών η αριθμ.πρωτ.2752/5-2-2026 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Έχοντας υπόψη: · τις διατάξεις του αριθ. 147 του Ν.4412/2016 ως τροποποιήθηκε και ισχύει. · την από 4.02.26 αναφορά της Αν. Προϊσταμένης της διεύθυνσης των τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης. · το γεγονός ότι το φυσικό αντικείμενο του έργου του θέματος δεν δύναται να ολοκληρωθεί εντός της αρχικής προθεσμίας

Εισηγούμαι την έγκριση (3) τρίμηνης παράτασης του έργου με τίτλο: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας & αποκατάστασης σε δημοτικό ακίνητο Δήμου Ξάνθης»»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο δημοτικός σύμβουλος Σάββας Μελισσόπουλος, ψήφισε Λευκό
Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς επίσης και το από 25-2-2026 υπηρεσιακό σημείωμα της ΔΤΥΔΞ, σύμφωνα με το οποίο ζητείται η ορθή επανάληψη, διότι εκ παραδρομής ενεγράφη στην εισήγηση «3^ο δημοτικό σχολείο» αντί του ορθού «σε δημοτικό ακίνητο Δήμου Ξάνθης», όπως στη σχετική αναφορά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση, σύμφωνα με την εισήγηση, παράτασης του έργου με τίτλο: «Εργασίες άρσης επικινδυνότητας & αποκατάστασης σε δημοτικό ακίνητο Δήμου Ξάνθης» με «αναθεώρηση» και συγκεκριμένα για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι 18-2-2026 έως 18-5-2026, σύμφωνα με τις διατάξεις του 147 του Ν.4412/2016.

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ο Πρόεδρος
Ιωάννης Δρεμισίζης

Τα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 25-2-2026
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου
Μαρία Άννα Ανδρέου