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Α3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση των κάτωθι επί μέρους μελετών σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, 

όπως ισχύει καθώς και με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ .ΕΠΕ 2017):  

Α΄. ΦΑΣΗ  

Α1  Σύνταξη τοπογραφική μελέτης,  

Α2 Σύνταξη προμελέτης οδοποιίας αστικής οδού 

Β΄. ΦΑΣΗ 

Β1  Σύνταξη οριστικής μελέτης οδοποιίας αστικής οδού 

Β2 Σύνταξη μελέτης σήμανσης, ασφάλισης οδικών έργων  

Β3  Σύνταξη  οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικών έργων 

Β4  Σύνταξη  οριστικής υδραυλικής μελέτης συγκοινωνιακών έργων 

Γ΄. ΦΑΣΗ 

Γ1  Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ 

Γ2  Σύνταξη  τευχών δημοπράτησης  

 
 
 
2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
 

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) 

εβδομάδες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, η οποία δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα 

χρονικά διαστήματα που θα απαιτηθούν για τον έλεγχο, διορθώσεις και εγκρίσεις των διαφόρων μελετών και σταδίων 

τους.  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε έντεκα (11) εβδομάδες από την 

υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες (ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα): 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ                      

 

α/α 

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    

 

  Α΄. ΦΑΣΗ                     
 

 
Α1  Σύνταξη τοπογραφικής 
μελέτης                      

 

 
Α2 Σύνταξη προμελέτης 

οδοποιίας αστικής οδού                     

 

 
Έλεγχος/Διορθώσεις/Έγκριση 

Α΄ Φάσης       

 

             

 

 Β΄. ΦΑΣΗ                     
 

 
Β1  Σύνταξη οριστικής 
μελέτης οδοποιίας αστικής 

οδού                     

 

 
Β2 Σύνταξη μελέτης 
σήμανσης, ασφάλισης οδικών 

έργων                      

 

 

Β3  Σύνταξη  οριστικής 

μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων 

οδικών έργων                     

 

 

Β4 Σύνταξη  οριστικής 

υδραυλικής μελέτης 

συγκοινωνιακών έργων            

 

        

 

 
Έλεγχος/Διορθώσεις/Έγκριση 

Β΄ Φάσης             

 

       

 

  Γ΄. ΦΑΣΗ                     
 

 Γ1  Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ                                   
 

 
Γ2  Σύνταξη  τευχών 
δημοπράτησης                                   

 

 
Έλεγχος/Διορθώσεις/Έγκριση 

Γ΄ Φάσης                 
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                               ΞΑΝΘΗ 18-06-2019                   ΞΑΝΘΗ 18-06-2019 

  

                  ΞΑΝΘΗ 18-06-2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ                     ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

                 1.     ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

                    ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΕ     

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

  

       Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

                   2. ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ    ΑΡΑΒΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ      ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ 

                      ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ               ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 204/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 


