
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από  το  αριθ.14/24-10-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, 
 
Αριθ. Απόφασης 275                 Περίληψη 

Απόρριψη της από 18-9-2017 ένστασης κατά της 
αρ.37414/4-9-2017 ειδικής διαταγής της διευθύνουσας 
υπηρεσίας του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 
Δημαρχείου Ξάνθης & Αλλαγή χρήσης σε χώρο 
συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη ανελκυστήρα 
ΑΜΕΑ»  
 

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 24 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, 
ύστερα από την αριθ.πρωτ.45335/20-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 
και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να 
συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης σύμφωνα και με το 
άρθρο 6 παρ.12 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 32 
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος) 
2) Ανταμπούφης Νικόλαος 
3) Γιαννώτα Θεοδώρα 
4) Γκιρτζίκη Αλεξία 
5) Γουναρίδης Στυλιανός 
6) Δημούδη Χρυσούλα 
7) Ηλιάδης Θωμάς 
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος 
9) Ιγιαννίδης Στέφανος 
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης 
11) Καρά Αχμέτ 
12) Κίρατζη Ερκάν 
13) Κυριακίδης Αλέξανδρος 
14) Λομβαρδέας Μιχαήλ 
15) Λύρατζης Πασχάλης 
16) Μπαντάκ Σιαμπάν 
17) Μπεκήρ Ογλού Σουά 

18) Μπόζ Ραμαδάν 
19) Μυλωνάς Γεώργιος 
20) Παπαδόπουλος Κυριάκος 
21) Παρτσαλίδου Δέσποινα 
22) Πυρνάρη Ειρήνη 
23) Σδρέβανος Μαρίνος 
24) Ταρενίδης Παναγιώτης 
25) Τριανταφυλλίδης Κων/νος 
26) Τσαρεκτσή Τζενάν 
27) Τσιακίρογλου Σωτήριος 
28) Φανουράκης Εμμανουήλ 
29) Χαριτωνίδου Ειρήνη 
30) Χασάν Ογλού Ορχάν 
31) Χασάν Ογλού Φερτούν 
32) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης 

 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Αγκόρτσας Απόστολος 
2. Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ 
3. Κολλάρος Γεώργιος 
4. Μιχαλοπούλου Αλίκη 
5. Μούρκας Χρήστος 

6. Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν 
7. Ρεκάρης Μιχάηλ 
8. Τσεγγελίδης Ιωάννης 
9. Τσέπελης Εμμανουήλ 
 

 
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)        
     
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος  
 

Γίνεται μνεία ότι ο δημοτικός σύμβουλος Μπεκήρ Ογλού Σουά αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου 
θέματος της ημερήσιας διάταξης οριστικά από τη συνεδρίαση και οι δημοτικοί σύμβουλοι Ορχάν Χασάν 
Ογλού και Φερτούν Χασάν Ογλού προσήλθαν μετά την ψήφιση του 16ου θέματος 
 
Ο Πρόεδρος Ιωάννης Δρεμσίζης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.44869/18-10-2017 
εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως εξής: 
 «Σας αναφέρουμε ότι μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε το Φεβρουάριο του 2017 από 
Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.) στο έργο του θέματος, κοινοποιήθηκε στην 
υπηρεσία μας η αρ. ΤΑ0154-5000513.01-00.0-01.Β-02-17 Τεχνική Αναφορά (συν. 1), στην παρ. 17 της 



οποίας αναφέρεται ότι “α) κατά τον παρόντα έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν μακροσκοπικά ελαττώματα και 
δεν συντρέχει εξ αυτού λόγος περικοπής του αναδόχου, και β) δεν εντοπίστηκαν από τον δειγματοληπτικό 
έλεγχο του φακέλου του έργου των παραδοτέων σημαντικές αμέλειες ή παραλείψεις ή παραβάσεις 
συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου που να επιβάλλει την ενεργοποίηση σχετικής διάταξης του 
Ν.4412/2016 , με εξαίρεση τις ελλείψεις στην εφαρμογή του Προγράμματος Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ) 
για τις οποίες συστήνεται περικοπή της αμοιβής του αναδόχου κατά 2.500,00 € (προ ΦΠΑ).” 
Κατόπιν της ως άνω σύστασης η Διευθύνουσα Υπηρεσία του έργου εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 37414/04-
09-17 Ειδική Διαταγή (συν. 2) με  την οποία επιβάλλει ποινική ρήτρα ποσού 2.500,00 € (προ ΦΠΑ) στον 
ανάδοχο του έργου. 

Σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3669/2008, όπου προβλέπεται : "1. Κατά των πράξεων ή 
παραλείψεων της διευθύνουσας υπηρεσίας, που προσβάλλουν έννομο συμφέρον του αναδόχου, χωρεί 
ένσταση. Η ένσταση ασκείται με κατάθεση στη διευθύνουσα υπηρεσία, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
δεκαπέντε (15) ημερών, από την κοινοποίηση της πράξης ή τη συντέλεση της παράλειψης, εκτός αν σε 
ειδικές περιπτώσεις ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κώδικα. 2.Η ένσταση απευθύνεται στην 
προϊσταμένη αρχή, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η αρμόδια αρχή 
υποχρεούται να εκδώσει την απόφασή της μέσα σε δύο (2) μήνες από την κατάθεση της ένστασης.”, 
υποβλήθηκε εμπρόθεσμα ένσταση του αναδόχου (συν. 3), για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν.  

Ωστόσο επειδή κατά τον έλεγχο του Ε.Σ.Π.ΕΛ. διαπιστώθηκαν ελλείψεις στην εφαρμογή του ΠΠΕ 
(ενδεικτικά: πλάνο/πρόγραμμα ελέγχου ποιότητας, έντυπα – κατάλογοι ποιότητας, φύλλα ελέγχου 
εργασιών) παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την απόρριψή της από 18-9-2017  
ένστασης της αναδόχου κοινοπραξίας, κατά της 37414/04-09-17 Ειδικής διαταγής της διευθύνουσας 
υπηρεσίας  του έργου.».  
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
Την απόρριψη της από 18-9-2017 ένστασης της Κ/Ξ «Σ.ΠΕΝΤΟΒΕΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε.» (με δ.τ. “ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ Ε.Ε.-ΑΡΓΥΡΙΟΥ Κ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥΔΗ ΧΡ ΟΕ”)» κατά της αρ.37414/4-9-2017 
ειδικής διαταγής της διευθύνουσας υπηρεσίας του έργου: «Αποκατάσταση διατηρητέου κτιρίου 
Δημαρχείου Ξάνθης & Αλλαγή χρήσης σε χώρο συνάθροισης κοινού και γραφεία – προσθήκη 
ανελκυστήρα ΑΜΕΑ» διότι σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, μετά από έλεγχο που διενεργήθηκε 
το Φεβρουάριο του 2017 από Εξειδικευμένο Σύμβουλο Ποιοτικού Ελέγχου (Ε.Σ.Π.ΕΛ.) στο έργο του 
θέματος, κοινοποιήθηκε στην υπηρεσία η αρ. ΤΑ0154-5000513.01-00.0-01.Β-02-17 Τεχνική Αναφορά 
(συν. 1), στην παρ. 17 της οποίας αναφέρεται ότι “α) κατά τον παρόντα έλεγχο δεν διαπιστώθηκαν 
μακροσκοπικά ελαττώματα και δεν συντρέχει εξ αυτού λόγος περικοπής του αναδόχου, και β) δεν 
εντοπίστηκαν από τον δειγματοληπτικό έλεγχο του φακέλου του έργου των παραδοτέων σημαντικές 
αμέλειες ή παραλείψεις ή παραβάσεις συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου που να επιβάλλει την 
ενεργοποίηση σχετικής διάταξης του Ν.4412/2016, με εξαίρεση τις ελλείψεις στην εφαρμογή του 
Προγράμματος Ποιότητας του Έργου (ΠΠΕ) για τις οποίες συστήνεται περικοπή της αμοιβής του 
αναδόχου κατά 2.500,00 € (προ ΦΠΑ)”.  
…………………………………………………………………………………………………........................ 
 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
      Ο Πρόεδρος         Τα μέλη 
Δρεμσίζης Ιωάννης                                              (Ακολουθούν υπογραφές) 
      (Υπογραφή) 

Ακριβές απόσπασμα 
Ξάνθη 30-10-2017 

Με εντολή Δημάρχου 
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου 

 
 

Μαρία Άννα Ανδρέου 


