
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από  το  αριθ.4/27-3-2013 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, 

 

Αριθ. απόφασης 111                             Περίληψη 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 

«Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας Ελλάδος για τη 

λειτουργία του ως Δημαρχείου» & Συμπληρωματικής 

σύμβασης 

 

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Μαρτίου 2013 ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, 

συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, 

ύστερα από την αριθ.πρωτ.13472/22-3-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 

Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, 

και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δημαρχόπουλου 

Χαράλαμπου για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 33 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 24 

δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1) Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος) 

2) Αγκόρτσας Απόστολος 

3) Ανταμπούφης Νικόλαος 

4) Αχμέτ Ογλού Χουσεΐν 

5) Βασιλούδης Ηλίας 

6) Βορίδης Δημήτριος 

7) Δρεμσίζης Ιωάννης 

8) Ηλιάδης Θωμάς 

9) Θεοδωρίδης Αναστάσιος 

10) Κολλάρος Γεώργιος 

11) Κυριακίδης Αλέξανδρος 

12) Μαζαράκης Σπύρος  

13) Μούρκας Χρήστος  

14) Μπεκτές Σαμπρή 

 

15) Μπένης Δημήτριος 

16) Ξυνίδης Αθανάσιος 

17) Παναγιωτίδης Γρηγόρης 

18) Παπαδόπουλος Κυριάκος 

19) Πατσίδου Δέσποινα 

20) Παπασταματίου Γεώργιος 

21) Πούλιος Χρίστος 

22) Τσέπελης Εμμανουήλ 

23) Φανουράκης Εμμανουήλ 

24) Φωτιάδης Νικόλαος 

 

  

 

                                 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Γιαγτζόγλου Κωνσταντίνος 

2) Καραγιαννίδου – Πατσατζή Σοφία 

3) Καλογερής Κρίτων 

4) Σπυριδόπουλος Νικόλαος 

5) Ταρενίδης Παναγιώτη 

6) Τοπ Ισμέτ 

7) Τσεγγελίδης Ιωάννης 

8) Φιλίππου Φίλιππος 

9) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)  

 

Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο Δήμαρχος Ξάνθης Μιχαήλ Στυλιανίδης και ο Πρόεδρος της Τοπικής 

Κοινότητας Δαφνώνα Σιδηρόπουλος Δημήτριος 

 

Ο Πρόεδρος Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

και έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 24
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης την αριθ.πρωτ.12529/15-3-2013 

εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης, η οποία έχει ως εξής: 

Σας αναφέρω ότι με την αριθμ. πρωτ.5517/04-02-2013 αίτησή της η ανάδοχος Κ/Ξ του έργου: «Εργασίες 

προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας Ελλάδος για τη λειτουργία του ως Δημαρχείου» & Συμπληρωματικής 

σύμβασης, αιτείται παράταση ενενήντα (90) ημερολογιακών ημερών, δηλαδή έως 05-05-2013   για τους 
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λόγους που αναφέρονται σε αυτή.  

            Σας αναφέρω επίσης ότι υπάρχει καθυστέρηση λόγω της μη σύστασης του Συμβουλίου Δημοσίων 

Έργων   για την έγκριση του σχετικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών. 

           Παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου 

«με αναθεώρηση» μέχρι 05-05-2013 σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Βορίδη Δημήτριο ο οποίος 

μεταξύ των άλλων είπε: «Έχουμε ξοδέψει σαν Δήμος τουλάχιστον 15εκ€ σε έργα αυτή την στιγμή τα οποία 

δεν λειτουργούνε. Όπως είναι οι εργασίες αυτού του κτιρίου που ακόμα δεν έχει γίνει, όπως είναι οι εργασίες 

του κτιρίου της δημοτικής αστυνομίας, το κτίριο του Μουζαφέρ Μπέη και άλλα κτίσματα για τα οποία ο 

Δήμος δεν ενδιαφέρεται καθόλου.» 

Απαντώντας ο Δήμαρχος είπε τα εξής: «κ. Βορίδη απευθύνεστε στο δημοτικό συμβούλιο και το να 

λέτε ανακρίβειες δεν σας τιμά. Το νούμερο των 15εκ€ που το βρήκατε; 2
ο
 να σας πω ότι όλα τα έργα που 

κάνει ο Δήμος, ποιος σας είπε ότι δεν τα προσέχει. Όλα τα έργα ιδιαίτερα σε κάποια κτιριακά που 

αναφερθήκατε και τα προσέχει και προσπαθεί να τα αναβαθμίσει. Πήρε το κτίριο του Μουζαφέρ Μπέη και το 

έχει αναστηλώσει, προσπαθούμε να το εντάξουμε σε πρόγραμμα του υπουργείου Πολιτισμού για να 

δημιουργήσουμε το παιδικό μουσείο. Στο κτίριο του Δημαρχείου μπορείτε να μπείτε, να δείτε τις εργασίες 

που γίνονται, υπήρχαν προβλήματα οικονομικά τα οποία ξεπεράστηκαν και υπάρχει και καθυστέρηση λόγω 

της μη σύστασης του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για την έγκριση του σχετικού ανακεφαλαιωτικού πίνακα 

εργασιών και γι’ αυτό ζητείται παράταση ώστε σύντομα να τελειώσουν οι εργασίες προσαρμογής του ως 

Δημαρχείο για να μεταφερθούμε εκεί, διότι σ’ αυτό το Δημαρχείο που βρισκόμαστε έχουμε πλέον εργολάβο ο 

οποίος θα αναλάβει την αποκατάσταση του κτιρίου».  

Στην συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε τον λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Κολλάρο Γεώργιο ο οποίος 

πρότεινε να δοθεί παράταση μέχρι 5-6-2013 προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες. 

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση 

καθώς και την 1) την αριθμ.πρωτ.5517/04-02-2013 αίτηση της αναδόχου Κ/Ξ, 2) αριθμ.371/2009 απόφαση 

Δημαρχιακής Επιτροπής 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Εργασίες προσαρμογής κτιρίου Τράπεζας 

Ελλάδος για τη λειτουργία του ως Δημαρχείου» και της Συμπληρωματικής σύμβασης «με αναθεώρηση» 

μέχρι 5-06-2013, σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 2 του Ν.2229/94.  

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Βασιλούδης Ηλίας, Βορίδης Δημήτριος, 

Μαζαράκης Σπύρος, Ξυνίδης Αθανάσιος, Παναγιωτίδης Γρηγόρης, Πατσίδου Δέσποινα για τους λόγους που 

αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.  

……………………………………………………………………………………………….. 

 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

      Ο Πρόεδρος         Τα μέλη 

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος                                      (Ακολουθούν υπογραφές) 

      (Υπογραφή) 

Ακριβές απόσπασμα 

Ξάνθη 29-3-2013 

Με εντολή Δημάρχου 

Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου 

 

 

      Ανδρέου Μαρία - Άννα 
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