
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από  το  αριθ.12/22-9-2014  πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, 
  

Αριθ. Απόφασης 250                             Περίληψη                                                           
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ Δ.Ε. 
ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» 
 

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 22 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 
18:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των 
συνεδριάσεων του, ύστερα από την αριθ.πρωτ.49552/18-9-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου, και κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη 
Ιωάννη για να συζητήσει και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο (41) δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 
σαράντα (40) δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή: 

1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος) 
2) Ανταμπούφης Νικόλαος 
3) Γιαννώτα Θεοδώρα 
4) Γκιρτζίκη Αλεξία 
5) Γουναρίδης Στυλιανός 
6) Δημούδη Χρυσούλα 
7) Ηλιάδης Θωμάς 
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος 
9) Ιγιαννίδης Στέφανος 
10) Καλογερής Κρίτων 
11) Καμαρίδης Ιπποκράτης 
12) Καρά Αχμέτ 
13) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ 
14) Κίρατζη Ερκάν 
15) Κολλάρος Γεώργιος 
16) Κυριακίδης Αλέξανδρος 
17) Λομβαρδέας Μιχαήλ 
18) Λύρατζης Πασχάλης 
19) Μιχαλοπούλου Αλίκη 
20) Μούρκας Χρήστος  
21) Μπαντάκ Σιαμπάν  

22) Μπένης Δημήτριος 
23) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν 
24) Μποζ Ραμαδάν 
25) Ξυνίδης Αθανάσιος 
26) Παπαδόπουλος Κυριάκος 
27) Παπασταματίου Γεώργιος 
28) Παρτσαλίδου Δέσποινα 
29) Πούλιος Χρίστος 
30) Σδρέβανος Μαρίνος 
31) Ταρενίδης Παναγιώτης 
32) Τοπ Ισμέτ 
33) Τριανταφυλλίδης Κων/νος 
34) Τσεγγελίδης Ιωάννης 
35) Τσέπελης Εμμανουήλ 
36) Τσιακίρογλου Σωτήριος 
37) Χασάν Ογλού Ορχάν 
38) Χασάν Ογλού Φερτούν 
39) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης 
40) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ 
1) Αγκόρτσας Απόστολος (o οποίος δεν προσήλθε  αν και προσκλήθηκε νόμιμα)    

         
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, ο πρόεδρος τα 
Δημοτικής Κοινότητας Κιμμερίων Μπουδούρ Χουσεϊν και οι εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων 
Γέρακα κ. Κιουτσούκ Ραϊφ και Καρυοφύτου Σερεφιάς Διαμαντής. 
 
Ο Πρόεδρος κ. Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 
εισηγούμενος το 35ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη του συμβουλίου την αριθμ.πρωτ.47216/8-9-
2014 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:   
«Σας αναφέρουμε ότι με την από 3-9-2014 αίτηση του ο ανάδοχος του παραπλεύρως έργου, αιτείται 
παράταση έως 2/12/2014 για λόγους που αναφέρονται σε αυτή.  
 Για το εν λόγω έργο υπογράφτηκε σύμβαση στις 27/3/2014 και η συμβατική ημερομηνία περαίωσης είναι 
στις 27/9/2014.  
Από τις 27/3/2014 έως σήμερα υπήρξαν έντονες βροχοπτώσεις οι οποίες δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση 
του φυσικού αντικειμένου του έργου, όπως προβλεπόταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Επιπλέον, λόγω 
της φύσης του έργου, ήταν απαραίτητη η συνεργασία της υπηρεσίας μας και του αναδόχου με τον ΟΣΕ για 
την επίβλεψη και κατασκευή των εργασιών της αρμοδιότητάς του. Ό συντονισμός των παράλληλων 
εργασιών των συνεργείων του ΟΣΕ οι οποίες ήταν προαπαιτούμενες για τη σωστή εκτέλεση του έργου 
δημιούργησε επιπλέον καθυστερήσεις. 



Η άποψη της υπηρεσίας μας, έχοντας υπόψη τα καιρικά φαινόμενα και την απαραίτητη συνεργασία με τον 
ΟΣΕ, είναι ότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου και ως εκ τούτου, 
προκειμένου να ολοκληρωθεί έντεχνα το παραπλεύρως έργο, απαιτείται να δοθεί παράταση έως τις 
2/12/2014. 
Κατόπιν αυτού, σας παρακαλώ να εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο, την παράταση προθεσμίας του 
έργου «με αναθεώρηση» μέχρι τις 2/12/2014, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν2229/94». 
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του και την εν λόγω εισήγηση 
καθώς και 1) την από 3-9-2014 Αίτηση του αναδόχου, 2) την υπ’ αριθμ.212/2013 απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής,  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
  Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: 

«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΟΣΕ Δ.Ε. ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ» «με αναθεώρηση» μέχρι τις 2/12/2014, 
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν2229/94. 

Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Πούλιος Χρίστος, Καλογερής Κρίτων, Ξυνίδης Αθανάσιος, 
Καρά Αχμέτ, Τοπ Ισμέτ Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ, διότι όπως δήλωσαν δεν συμφωνούν με την εν λόγω 
εισήγηση. 
.……………………………………………………………………………………………………………….. 
 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
      Ο Πρόεδρος         Τα μέλη 
Δρεμσίζης Ιωάννης                                      (Ακολουθούν υπογραφές) 
      (Υπογραφή)            Ακριβές απόσπασμα 

Ξάνθη 03-10-2014 
Με εντολή Δημάρχου 

Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου 
 
 

Ανδρέου Μαρία - Άννα 
 
 

 


