
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από  το  αριθ.13/27-10-2014 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης, 
  

Αριθ. Απόφασης 286                              Περίληψη 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης της μελέτης με τίτλο 
«ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ 
ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ 
(ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» 
 

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 27 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00, 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του, 
ύστερα από την αριθ.πρωτ.55396/23-10-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού 
Συμβουλίου που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και 
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει 
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 36 
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος) 
2) Αγκόρτσας Απόστολος 
3) Ανταμπούφης Νικόλαος 
4) Γιαννώτα Θεοδώρα 
5) Γουναρίδης Στυλιανός 
6) Δημούδη Χρυσούλα 
7) Ηλιάδης Θωμάς 
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος 
9) Ιγιαννίδης Στέφανος 
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης 
11) Καρά Αχμέτ 
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ 
13) Κίρατζη Ερκάν 
14) Κολλάρος Γεώργιος 
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος 
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ 
17) Μιχαλοπούλου Αλίκη 
18) Μούρκας Χρήστος  

 

19) Μπαντάκ Σιαμπάν  
20) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν 
21) Μποζ Ραμαδάν 
22) Ξυνίδης Αθανάσιος 
23) Παπαδόπουλος Κυριάκος 
24) Παπασταματίου Γεώργιος 
25) Παρτσαλίδου Δέσποινα 
26) Σδρέβανος Μαρίνος 
27) Ταρενίδης Παναγιώτης 
28) Τοπ Ισμέτ 
29) Τριανταφυλλίδης Κων/νος 
30) Τσεγγελίδης Ιωάννης 
31) Τσέπελης Εμμανουήλ 
32) Τσιακίρογλου Σωτήριος 
33) Χασάν Ογλού Ορχάν 
34) Χασάν Ογλού Φερτούν 
35) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης 
36) Χουσεΐν Ογλού Τιμούρ 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Γκιρτζίκη Αλεξία 
2) Καλογερής Κρίτων 
3) Λύρατζης Πασχάλη  

4) Μπένης Δημήτριος 
5) Πούλιος Χρίστος  

(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)        
     
Στη συνεδρίαση παραβρίσκονται ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, η πρόεδρος της 
Δημοτικής Κοινότητας Σωτηριάδου Τριανταφυλλιά και ο εκπρόσωπος της Τοπικής Κοινοτήτας Γέρακα κ. 
Κιουτσούκ Ραϊφ. 
 

Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και 
έθεσε υπόψη του συμβουλίου στο 8

ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.53170/09-10-2014 

εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής: 
«Σας αναφέρω ότι, στις  08-10-13 παραδόθηκε εμπρόθεσμα η Β’ φάση από τους μελετητές. 

Ακολούθησαν παρατηρήσεις από την Επιβλέπουσα υπηρεσία, με τη σχετική αλληλογραφία που τηρείται στο 
φάκελο της μελέτης και στις 11-03-2014 παραλήφθηκε η Β’ Φάση της μελέτης διορθωμένη σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις μας.  

Ακολούθησε η υποβολή της μελέτης από την υπηρεσίας μας στην Υπηρεσία Δόμησης, καθώς επίσης 

και στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων & Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης για τη 

σύμφωνη γνώμη τους, όπως προβλέπεται στην ισχύουσα νομοθεσία. Μετά το πρακτικό 8/26-6-2014 της 
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συνεδρίασης της  Ε.Π.Α.Ε., η Υπηρεσία Δόμησης γνωμοδότησε ότι δεν εγκρίνει την υποβληθείσα μελέτη 

γιατί και  μετά τη λήξη της λειτουργίας του παζαριού παρέμεναν στην περιοχή λιγοστά στέγαστρα.  

Αντίστοιχα με το με αριθμ. πρωτ. 774 (σχετ.323)/28-7-2014 έγγραφο της Εφορείας Νεωτέρων 

Μνημείων, που εισήλθε στην Υπηρεσία μας στις 18-08-14, θεωρήθηκε πως η υποβληθείσα μελέτη δεν 

συνάδει με τη φυσιογνωμία του χαρακτηρισμένου από το ΥΠ.ΠΟ.Α. «χάνι Βρέντζου» ως «νεώτερου 

μνημείου» και αλλοιώνει το άμεσο περιβάλλον του, λόγω της εγγύτητας της περιοχής μελέτης με  αυτό. 

             Κατόπιν αυτών δόθηκαν εντολές στους μελετητές, με το αρ. πρωτ.52559 /07-10-14 έγγραφό μας,  

όπως προβούν στις απαραίτητες τροποποιήσεις της μελέτης, προκειμένου να τύχουν των εγκρίσεων των 

φορέων που απαιτούνται.  

Επειδή ο χρόνος που προβλέπονταν στο εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της μελέτης για την έγκριση 

της Β΄ φάσης ήταν έως τις 08-09-14,  με την, από 18-09-2014, αίτηση της νομίμου εκπροσώπου των 

συμπραττόντων γραφείων μελετών, που εκπονούν την παραπλεύρως μελέτη, ζητήθηκε παράταση έξη (6) 

μηνών, ώστε ο συνολικός χρόνος για την ολοκλήρωση της μελέτης από τη σύμβαση να φτάσει στους είκοσι 

έξι μήνες, δηλαδή έως τις 23/4/2015.  

Κατόπιν αυτών και με τη διευκρίνιση ότι ο χρόνος παράτασης που ζητείται αφορά αποκλειστικά το 

χρόνο που χρειάζεται για τη διόρθωση - έγκριση της Β΄ Φάσης, σύμφωνα με τα δεδομένα που προέκυψαν 

από τη μη σύμφωνη γνώμη της Υπηρεσία Δόμησης, καθώς και της Υπηρεσίας Νεωτέρων Μνημείων & 

Τεχνικών Έργων Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης και δεν αφορά στους καθαρούς χρόνους εκπόνησης των 

σταδίων της μελέτης, η Υπηρεσία μας συναινεί με την χορήγηση της αιτούμενης παράτασης.  

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, επίσης, διατυπώνει τη σύμφωνη γνώμη της στο συνημμένο 

έγγραφο. 

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να εισηγηθείτε την παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης της μελέτης κατά 

έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 23-04-2015, σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3316/05». 

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά.  
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση, καθώς 
και α) τις διατάξεις άρθ. 27  του Ν. 3316/05  β)  Αίτηση παράτασης αναδόχου μελετητικής ομάδας, γ) 
Σύμφωνη Γνώμη Ενδ. Διαχ. Αρχής , δ) Απόφαση αριθμ.42/31-01-12 της Οικονομικής Επιτροπής. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
    Εγκρίνει σύμφωνα με την εισήγηση της υπηρεσίας, τη παράταση προθεσμίας εκτέλεσης της 

μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΛΥΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΚΘΕΤΕΣ ΤΟΥ ΠΑΖΑΡΙΟΥ (ΛΑΙΚΗ ΑΓΟΡΑ» κατά έξι (6) μήνες, δηλαδή έως τις 23-04-2015, 
σύμφωνα με το άρθρο 27 του νόμου 3316/05. 

Μειοψήφησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ιωάννης Τσεγγελίδης διότι όπως δήλωσε δεν συμφωνεί με 
τους λόγους παράτασης που επικαλείται ο ανάδοχος.  
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί. 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
      Ο Πρόεδρος         Τα μέλη 
Δρεμσίζης Ιωάννης                                                                  (Ακολουθούν υπογραφές) 
      (Υπογραφή)            Ακριβές απόσπασμα 

Ξάνθη 10-11-2014 
Με εντολή Δημάρχου 

Η Ειδική Γραμματέας του Δημ. Σ/λίου 
 
 

Ανδρέου Μαρία - Άννα 
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