

Από το αριθ.21/30-7-2026 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής Ξάνθης

Αριθ. Απόφασης 217

Περίληψη

Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 1^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα, σήμερα 30-7-2026, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, η Δημοτική Επιτροπή Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ.πρωτ.19906/24-7-2026 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Ευστράτιου Κοντού, Δημάρχου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 142 του Ν.5314/2026, προκειμένου να συζητηθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 9 μέλη δηλαδή:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. Ευστράτιος Κοντός (πρόεδρος)
2. Σιαμπάν Μπαντάκ
3. Σουά Μπεκήρ Ογλού
4. Κυριάκος Παπαδόπουλος
5. Ελισάβετ Παυλίδου

6. Ιωάννης Πεπονίδης
7. Εμμανουήλ Τσέπελης
8. Εμμανουήλ Φανουράκης
9. Αθανάσιος Χατζηαντωνίου

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης
 2. Χαράλαμπος Ευστρατίου
- (οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)

Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Κωνσταντίνος Γκαγκαλίδης και Χαράλαμπος Ευστρατίου, ενημέρωσαν εγκαίρως για την απουσία τους στη θέση τους κλήθηκαν τα αναπληρωματικά μέλη Ελισάβετ Παυλίδου και Αθανάσιος Χατζηαντωνίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.5314/2026

Ο πρόεδρος Ευστράτιος Κοντός, κήρυξε την έναρξη, της συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, και αφού εισηγήθηκε το 1^ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη την αριθμ.πρωτ.19685/22-7-2026 εισήγηση του Αντιδημάρχου ΔΤΥΔΞ, η οποία έχει ως εξής:

«Σχετ. : Το υπ. άρ. πρωτ. 35797/16-12-2025 ιδιωτικό συμφωνητικό εκτέλεσης του έργου (ΑΔΑ: 9ΗΝΜΩΚ8-3ΧΟ & ΑΔΑΜ:25SYMV018175107 2025-12-16) με προϋπολογισμό 68641,22 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Ο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» ως ισχύει Τα συμβατικά τεύχη του έργου. Η με Α/Α Συνεδρ.: 8 και ΑΙΑ Πράξης: 5, γνωμοδότηση του Τεχνικού Συμβουλίου (Εδρας) Η από 22.07.2026 Αναφορά της Αν. Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ξάνθης

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, εισηγούμαι την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 1^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»»

Επακολούθησε συζήτηση και πλήρης περιγραφή των συζητηθέντων, βρίσκεται καταγεγραμμένη σε ηλεκτρονική μορφή που τηρείται στο αρχείο του γραφείου της Δημοτικής Επιτροπής.

Τέλος ο Πρόεδρος, κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ & 1^{ου} ΠΚΤΜΝΕ του έργου με τίτλο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ 1^{ου} ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΣΤΕΓΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»

.....
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε όπως ακολουθεί.

Η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ο Πρόεδρος
Ευστράτιος Κοντός
(υπογραφή)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 30-7-2026
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Δημοτικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου