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Ξάνθη  

ΙΟΥΝΙΟΣ 2020 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΈΡΓΩΝ  
 ΣΥΓΚ/ΚΩΝ – ΥΔΡ/ΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤ/ΚΩΝ 
 

 
 
 
Αντικείμενο 
Μελέτης: 
 
 
 
 
 
Προεκτιμώμενη 
αμοιβή  
(με Φ.Π.Α. 24%): 

 
 
 
"Μελέτη πεζογέφυρας & διαμόρφωσης 
κόμβου σύνδεσης Παλιάς και Νέας 
Χρύσας" 
 
  

 
 

 
 
 118.135,84 € (Με ΦΠΑ24%) 
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1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 
 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση των κάτωθι επί μέρους μελετών και φάσεων σύμφωνα με το 

Π.Δ. 696/74, όπως ισχύει καθώς και με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ .ΕΠΕ 2017):  

Α΄. ΦΑΣΗ 

Α1  Σύνταξη τοπογραφική μελέτης,  

Α2  Σύνταξη κτηματογράφησης 

 Α3  Γεωτεχνική έρευνα πεζογέφυρας 

Α4  Σύνταξη  ειδικής αρχιτεκτονικής προμελέτης  πεζογέφυρας  

Β΄. ΦΑΣΗ  

Β1 Σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης πεζογέφυρας  

Β2  Σύνταξη στατικής προμελέτης πεζογέφυρας   

Β3  Σύνταξη συγκοινωνιακής προμελέτης κόμβου 

Β4 Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)  

Γ΄. ΦΑΣΗ 

Γ1 Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  (εάν απαιτηθεί, προαίρεση) 

Δ΄. ΦΑΣΗ 

Δ1  Σύνταξη οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης πεζογέφυρας  

Δ2  Σύνταξη οριστικής  στατικής μελέτης πεζογέφυρας 

Δ3  Σύνταξη υδραυλικής  οριστικής μελέτης αποχέτευσης καταστρώματος   πεζογέφυρας  

Δ4  Σύνταξη συγκοινωνιακής οριστικής μελέτης κόμβου 

Δ5 Σύνταξη συγκοινωνιακής οριστικής μελέτης σήμανσης ασφάλισης οδού 

       Δ6 Σύνταξη Υδραυλική οριστική μελέτη αποστράγγισης οδού 

Δ7  Σύνταξη οριστικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης  πεζογέφυρας (φωτεινής σηματοδότησης (εάν απαιτηθεί, 

προαίρεση), φωτισμού πεζογέφυρας και κόμβου, άρδευσης κόμβου (εάν απαιτηθεί, προαίρεση), μελέτη 

αλεξικέραυνου- γειώσεις 

Ε΄. ΦΑΣΗ 

Ε1 Σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής 

Ε2  Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ 

Ε3  Σύνταξη  τευχών δημοπράτησης  

 

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  
Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα (30) εβδομάδες 

από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο οποίος δύναται να μειωθεί σε περίπτωση που εξασφαλισθούν 

μικρότεροι από τους προβλεπόμενους χρόνοι εγκρίσεων των διαφόρων μελετών και σταδίων μελετών.  
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Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε δεκαοκτώ (18) εβδομάδες από την 

υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες όπως φαίνονται στο παρακάτω 

ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα. 

Σε περίπτωση που κρίνει η υπηρεσία ότι δεν θα ενεργοποιηθεί το στάδιο της προαίρεσης της  Γ΄. ΦΑΣΗΣ, Γ1 

Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) στο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης 

Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ),  οι ανωτέρω χρόνοι τροποποιούνται ως εξής:  

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε είκοσι έξι (26) 

εβδομάδες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού και ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού 

αντικειμένου ορίζεται σε δεκαπέντε (15) εβδομάδες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. 

Σε περίπτωση που κρίνει η υπηρεσία ότι δεν θα ενεργοποιηθεί το στάδιο της προαίρεσης της σύνταξης 

μελέτης φωτεινής σηματοδότησης ή της άρδευσης κόμβου κατά τη σύνταξη της οριστικής ηλεκτρομηχανολογικής 

μελέτης  πεζογέφυρας  (Δ7 της φάσης Δ) δεν τροποποιείται η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου 

της σύμβασης και ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου. 
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ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ                      
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Α΄  ΦΑΣΗ 
                    

          

       

 

Α1 Τοπογραφική Μελέτη                     
          

       
 

Α2 Κτηματογράφηση                     
          

       
 

Α3 Γεωτεχνική έρευνα  πεζογέφυρας                     
          

       
 

Α4 Σύνταξη  ειδικής αρχιτεκτονικής προμελέτης  πεζογέφυρας                      
          

       
 

 Έγκριση Α’ Φάσης                     
          

       
 

Β΄  ΦΑΣΗ                     
          

       
 

Β1 Σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης πεζογέφυρας                     
          

       
 

Β2 Σύνταξη στατικής προμελέτης πεζογέφυρας   
                    

          

       

 

Β3 Σύνταξη συγκοινωνιακής προμελέτης κόμβων 
                    

          

       

 

Β4 
Προκαταρκτικός Προσδιορισμός Περιβαλλοντικών 
Απαιτήσεων (ΠΠΠΑ)                     

          

       

 

 Έγκριση Β’ Φάσης 
                    

          

       

 

Γ΄  ΦΑΣΗ                     
          

       
 

Γ1 

Σύνταξη Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) 
στο στάδιο της έκδοσης Απόφασης Έγκρισης 
Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ)  (εάν απαιτηθεί, 
προαίρεση)                     

          

       

 

 Έγκριση Γ’ Φάσης                     
          

       
 

Δ΄  ΦΑΣΗ                     
          

       
 

Δ1   Σύνταξη οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης  πεζογέφυρας  
                    

          

       

 

Δ2   Σύνταξη οριστικής  στατικής μελέτης πεζογέφυρας 
                    

          

       

 

Δ3 

 Σύνταξη υδραυλικής μελέτης  αποχέτευσης 

καταστρώματος   πεζογέφυρας   
                    

          

              

 

Δ4   Σύνταξη συγκοινωνιακής οριστικής μελέτης κόμβου 
                    

          

       

 

Δ5 

 Σύνταξη συγκοινωνιακής οριστικής μελέτης σήμανσης 

ασφάλισης οδού 
                    

          

       

 

Δ6 

 Σύνταξη Υδραυλικής οριστικής μελέτης αποστράγγισης 

οδού 
                    

          

       

 

Δ7 

 Σύνταξη οριστικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης  

πεζογέφυρας (φωτεινής σηματοδότησης (εάν απαιτηθεί, 

προαίρεση), ηλεκτροφωτισμού πεζογέφυρας και κόμβου, 

άρδευσης κόμβου (εάν απαιτηθεί, προαίρεση), 

αλεξικέραυνο - γειώσεις  
                    

          

       

 

 Έγκριση Δ’ Φάσης                     
          

       
 

Ε΄  ΦΑΣΗ                     
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Ε1 Σύνταξη αρχιτεκτονικής μελέτης εφαρμογής 
                    

          

       

 

Ε2  Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ 
                    

          

       

 

Ε3 Σύνταξη  τευχών δημοπράτησης  
                    

          

       

 

 Έγκριση Ε’ Φάσης                     
          

       
 

                      
          

 
 

         ΞΑΝΘΗ   16 -06  -2020 ΞΑΝΘΗ  16- 06 -2020 
 

                    ΞΑΝΘΗ 16 -06  -2020  

    ΟΙ    ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

1.  ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ 
     ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ      

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ    ΥΔΡ/ΚΩΝ  & 

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤ/ΚΩΝ 
 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ 

 

2. ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ    ΑΡΑΒΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ  

    ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ   

 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 234/04-09-2020 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


