



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΣΥΓΚ/ΚΩΝ - ΥΔΡ/ΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤ/ΚΩΝ

Τίτλος Μελέτης:

**«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»**

Προεκτιμώμενη αμοιβή
σε € (με Φ.Π.Α. 24%): **210.479,68**

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: **Σ.Α.Τ.Α.**

ΚΩΔ. CPV : **71335000-5**

ΤΕΥΧΟΣ Α3
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ξάνθη, Ιούνιος 2019

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση των κάτωθι επί μέρους μελετών σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, όπως ισχύει καθώς και με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ .ΕΠΕ 2017):

Α΄. ΦΑΣΗ

A1 Σύνταξη τοπογραφική μελέτης,

A2 Σύνταξη προμελέτης οδοποιίας αστικής οδού

Β΄. ΦΑΣΗ

B1 Σύνταξη οριστικής μελέτης οδοποιίας αστικής οδού

B2 Σύνταξη μελέτης σήμανσης, ασφάλισης οδικών έργων

B3 Σύνταξη οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικών έργων

B4 Σύνταξη οριστικής υδραυλικής μελέτης συγκοινωνιακών έργων

Γ΄. ΦΑΣΗ

Γ1 Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ

Γ2 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε **δεκαεπτά (17) εβδομάδες** από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, η οποία δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα χρονικά διαστήματα που θα απαιτηθούν για τον έλεγχο, διορθώσεις και εγκρίσεις των διαφόρων μελετών και σταδίων τους.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε **έντεκα (11) εβδομάδες** από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες (ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα):

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

α/α	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
	A' . ΦΑΣΗ																					
	A1 Σύνταξη τοπογραφικής μελέτης																					
	A2 Σύνταξη προμελέτης οδοποιίας αστικής οδού																					
	Έλεγχος/Διορθώσεις/Έγκριση A' Φάσης																					
	B' . ΦΑΣΗ																					
	B1 Σύνταξη οριστικής μελέτης οδοποιίας αστικής οδού																					
	B2 Σύνταξη μελέτης σήμανσης, ασφάλισης οδικών έργων																					
	B3 Σύνταξη οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικών έργων																					
	B4 Σύνταξη οριστικής υδραυλικής μελέτης συγκοινωνιακών έργων																					
	Έλεγχος/Διορθώσεις/Έγκριση B' Φάσης																					
	Γ' . ΦΑΣΗ																					
	Γ1 Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ																					
	Γ2 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης																					
	Έλεγχος/Διορθώσεις/Έγκριση Γ' Φάσης																					

ΞΑΝΘΗ 14-06-2019

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

1. ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ

ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

2. ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ ΕΥΔΟΚΙΑ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΞΑΝΘΗ 17-06-2019

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΡΑΒΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΞΑΝΘΗ 18-06-2019

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ

ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 205/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ