
Α3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 
 

                                                                               ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:          Σ.Α.Τ.Α.   
 

              ΚΩΔ. CPV :                        71335000-5 

 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ A3 

ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ξάνθη,  Ιούνιος  2019 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΩΝ  
ΣΥΓΚ/ΚΩΝ - ΥΔΡ/ΚΩΝ & 
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤ/ΚΩΝ 
 

 
 
 
Τίτλος Μελέτης: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προεκτιμώμενη αμοιβή  
σε €  (με Φ.Π.Α. 24%): 

 
 
 
«ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΚΑΙ 
ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ»  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
210.479,68  
 
 
 



Α3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ 

 

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση των κάτωθι επί μέρους μελετών σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, 

όπως ισχύει καθώς και με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ .ΕΠΕ 2017):  

Α΄. ΦΑΣΗ  

Α1  Σύνταξη τοπογραφική μελέτης,  

Α2 Σύνταξη προμελέτης οδοποιίας αστικής οδού 

Β΄. ΦΑΣΗ 

Β1  Σύνταξη οριστικής μελέτης οδοποιίας αστικής οδού 

Β2 Σύνταξη μελέτης σήμανσης, ασφάλισης οδικών έργων  

Β3  Σύνταξη  οριστικής μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων οδικών έργων 

Β4  Σύνταξη  οριστικής υδραυλικής μελέτης συγκοινωνιακών έργων 

Γ΄. ΦΑΣΗ 

Γ1  Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ 

Γ2  Σύνταξη  τευχών δημοπράτησης  

 

 

 

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε δεκαεπτά (17) 

εβδομάδες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, η οποία δύναται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα 

χρονικά διαστήματα που θα απαιτηθούν για τον έλεγχο, διορθώσεις και εγκρίσεις των διαφόρων μελετών και σταδίων 

τους.  

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε έντεκα (11) εβδομάδες από την 

υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες (ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα): 
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Α3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ                      

 

α/α 
ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ 
ΕΒΔΟΜΑΔΑ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17    

 

  Α΄. ΦΑΣΗ                     
 

 
Α1  Σύνταξη τοπογραφικής 

μελέτης                      

 

 
Α2 Σύνταξη προμελέτης 

οδοποιίας αστικής οδού                     

 

 
Έλεγχος/Διορθώσεις/Έγκριση 
Α΄ Φάσης       

 

             

 

 Β΄. ΦΑΣΗ                     
 

 

Β1  Σύνταξη οριστικής 

μελέτης οδοποιίας αστικής 
οδού                     

 

 

Β2 Σύνταξη μελέτης 

σήμανσης, ασφάλισης οδικών 
έργων                      

 

 
Β3  Σύνταξη  οριστικής 
μελέτης Η/Μ εγκαταστάσεων 

οδικών έργων                     

 

 
Β4 Σύνταξη  οριστικής 
υδραυλικής μελέτης 

συγκοινωνιακών έργων            

 

        

 

 
Έλεγχος/Διορθώσεις/Έγκριση 
Β΄ Φάσης            

 

        

 

  Γ΄. ΦΑΣΗ                     
 

 Γ1  Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ                                  
 

 
Γ2  Σύνταξη  τευχών 

δημοπράτησης                                  

 

 
Έλεγχος/Διορθώσεις/Έγκριση 
Γ΄ Φάσης                 

 

    

 

                      
 

                      
 

                      
 

                      
 

                      
 



Α3 ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

 

 

ΞΑΝΘΗ 14-06-2019 ΞΑΝΘΗ 17-06-2019 ΞΑΝΘΗ 18-06-2019 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

1.  ΚΑΜΠΟΥΡΗ ΣΟΥΛΤΑΝΑ 

ΑΓΡ. ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

2. ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ ΕΥΔΟΚΙΑ ΑΡΑΒΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΑΓΡ. ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 

 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 205/2019 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

 

 

 


