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A/A ΕΡΓΑΣΙΑ

1 Έκδοση Οικ. Αδείας 

2 Απομάκρυνση υλικών

3
Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης και 

περιφράξεων

4 Δίκτυα Σωληνώσεων Εγκαταστάσεων

5 Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου

6 Τοποθέτηση ξύλινου στεγάστρου

7 Εγκατασταση λοιπου εξοπλισμου

8 Παράδοση
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